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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL LAR DOCE LAR 383.012,48 % Período: 12,94% 16,89% 23,94% 23,57% 22,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.040,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  26.113,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO  828,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPRAESTRUTURA  52.203,70 % Período: 7,76% 92,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAREDES  33.044,62 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. COBERTURA  34.398,93 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTOS PAREDES  53.302,18 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. VERGAS CONTRAVERGAS E PINGADEIRAS  8.469,94 % Período: 0,00% 0,00% 47,09% 52,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PAVIMENTAÇÕES  57.254,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ESQUADRIAS  43.204,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURAS  19.572,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÕES  28.527,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. LOUÇAS  24.052,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,94% 16,89% 23,94% 23,57% 22,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 49.558,10 64.672,77 91.689,48 90.262,87 86.829,26 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 49.558,10 64.672,77 91.689,48 90.262,87 86.829,26 - - - - - - - 

%: 12,94% 29,82% 53,76% 77,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 49.558,10 114.230,87 205.920,35 296.183,22 383.012,48 383.012,48 383.012,48 383.012,48 383.012,48 383.012,48 383.012,48 383.012,48 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.558,10 114.230,87 205.920,35 296.183,22 383.012,48 383.012,48 383.012,48 383.012,48 383.012,48 383.012,48 383.012,48 383.012,48 

Local Responsável Técnico
Nome: ADRIANA SCHENATTO
CREA/CAU: CREA-RS 91580

Data ART/RRT: 
domingo, 28 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE 3  SALAS E BANHEIROS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGAAMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA URTIGA - RS

0

Total:    R$ 383.012,48

Item Descrição
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